ETTEN LEUR

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Etten-Leur.

Nr. 41668
6 april
2016

Voortgangsrapportage Nieuwe Nobelaer en Banakker

Hoe staat het met de voortgang van het project Nieuwe Nobelaer en Banakker? Dat vertelt de gemeente in de voortgangsrapportage. De 3e voortgangsrapportage is vanaf nu op de website van de gemeenteraad te vinden.

Korte samenvatting Nieuwe Nobelaer
De belangrijkste punten uit de voortgangsrapportage over de Nieuwe Nobelaer zijn de volgende:

- Op 22 februari nam de gemeenteraad een besluit over de aankoop van het huidige gebouw van de Nieuwe Nobelaer, de omvang van de nieuwbouw en de subsidie aan de Stichting Nieuwe Nobelaer;
- Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 april hun reactie op dit bestemmingsplan geven.
- In maart is de aanbestedingsprocedure gestart. De gemeente en Stichting Nieuwe Nobelaer stelden een Programma van Eisen op en zoeken nu op basis van deze eisen een architect.
- We verwachten dat de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer op 1 augustus 2019 de deuren opent.

Korte samenvatting Banakker
De belangrijkste punten uit de voortgangsrapportage over de Banakker zijn de volgende:

- Voor het nieuwe zwembad hebben we gekozen voor een bijzondere aanbestedingsvorm: Design, Build & Maintain. Daarbij selecteren we één partij om het gebouw te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Daarnaast zoeken we een nieuwe exploitant voor het zwembad. We verwachten in juni 2016 te weten welke partij het is.
- Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Dat betekent dat we de nieuwe Banakker kunnen gaan bouwen.
- We verwachten dat de nieuwbouw van de Banakker medio 2018 de deuren opent.

Volledige voortgangsrapportage
Meer weten? Kijk op de website van de gemeenteraad voor de volledige voortgangsrapportage. Ga naar http://etten-leur.notudoc.nl > ingekomen stukken > maart 2016 > Derde voortgangsrapportage over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.